

# Bienvenue

## Séance d'information riverains

le 15.04.2024

## Route de Sombacour



## **Commune de Milvignes**

- Mme M. Lanthemann, Conseillère communale Travaux publics, Mobilité, Sécurité publique
- Mme R. Kurowiak, Conseillère communale, SI ,Environnement, Administration
- M. A. Suffia, Chef du Service Technique et de la Mobilité (STM)

## **Service des Ponts et Chaussées (SPCH)**

- M. D. Flückiger, Chef de l'OENT

## **sd ingénierie**

- M. R. Sébrier, chef de projet


## **Duckert SA, entreprise de construction**

- M. D. Nobel, chef de projet

## **Eli 10, eau potable**

- M. P. Schreyer, chef de projet

- Rappel du contexte et présentation du projet d'aménagement – Canton
- Présentation du projet cadastre souterrain – Commune et propriétaires de réseaux
- Phasage et planning des travaux




## Chaussée

- Remplacement intégral des enrobés avec pose de phonoabsorbant
- Création de 2 bandes cyclables



## Giratoires (réduire vitesse de passage)

- Remplacement intégral des enrobés
- Création d'un anneau intérieur franchissable
- Adaptation des ilots


# Coupe type 1:20




# Giratoire de Sombacour




# Giratoire de la Gare




- Remplacer la conduite d'eau potable vieillissante (multiples fuites)
- Remplacer les candélabres et mettre aux normes l'éclairage des passages piétons
- Remplacer les bordures de trottoir abimées



**Plan de réseaux 1**




**Plan de réseaux 2**



**Plan de réseaux 3**

- **Groupe E** : Renforcement de ses infrastructures
- **Ello** : Création de chambres
- **VITEOS gaz** : Déconnexion branchements privés
- **Cadbar** : Simple contrôle de son réseau
- **Swisscom** : Création de chambres



**Coupe type du cadastre souterrain**


**Eli 10** : Alimentation en eau



**Groupe E** : Alimentation électricité

**Sont garantis, sauf rares exceptions et qui seront annoncées à l'avance.**

**Ramassage des déchets ménagers et déchets verts : inchangé**

# Phasage des travaux






## Dates clés :

- Travaux préliminaires Giratoire Notre Dame : Lu 15.04.2024 au Ve 03.05.2024
- Fermeture route de Sombacour : Lu 06.05.2024 au Je 26.09.2024
  - Giratoire de Notre Dame et Giratoire de Sombacour : Lu 06.05.2024 à fin juin
  - Giratoire de Sombacour : fin juin à mi-juillet
  - Giratoire de Sombacour et Giratoire de la Gare : mi-juillet à fin août
  - Giratoire de la Gare : mi-août au Je 26.09.2024

## Dates clés

- Travaux préliminaires Giratoire Notre Dame : Du 15 avril au 03 mai 2024
- Giratoire de Notre Dame - Giratoire de Sombacour : Du 06 mai à fin juin 2024
- Giratoire de Sombacour : De fin juin à mi-juillet 2024
- Giratoire de Sombacour - Giratoire de la Gare : De mi-juillet à fin août 2024
- Giratoire de la Gare : De fin-août au 26 septembre 2024

# Schéma de déviation








## Pour votre sécurité et celles des travailleurs

Respectez les directives :


- des agents de sécurité
- la signalisation mise en place



**Toute l'équipe en charge du projet vous remercie d'avance pour votre**



**et votre**



**durant les travaux**

# MERCI DE VOTRE ATTENTION !

